

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- الأعمال الموضحة بالمخطط المرفق بالطلب.
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ١٣ / ٨ / 2020 هـ

مندوب المقاول :
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه
() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف



نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- تخطيط الحديقة للمدرسة (البنات) بالمجمع العباسي
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

مندوب المقاول :

التاريخ: ١٥ / ٩ / 2020 هـ



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه
() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمية للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - (رسم حائط الحديقة بالموقع العام للمدرسة الابتدائية)
- 2 -
- 3 -
- 4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٠ / ١ / 2020 هـ



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف